

# 令和5年度北条道路東妻波跨道橋下部工事

## 工事概要

施工者	(株)井木組
工事場所	東伯郡北栄町妻波地内
工期	令和6年4月1日 ～令和7年4月30日
現場代理人	浜本 紀之
監理技術者	伊藤 将悟
本工事は、妻波地内において、一般国道9号の上を跨ぐ為に設置される東妻波跨道橋の下部工事（A1橋台・A2橋台）を施工します。	

## 工事数量

橋梁下部工	
・橋台工	2基
・構造物撤去工	1式
・仮設工	1式
工事進捗率 (令和7年2月末)	94.7%

## コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

令和7年2月末にてA1橋台は底版・胸壁部、A2橋台は躯体全体のコンクリート打設が完了いたしました。引き続きA1・A2橋台躯体本体完成に向け施工を順次進めてまいります。

現場付近の道路を通行される皆様方には、もうしばらく工事車両の現場出入りの際にご迷惑をお掛けいたしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

## 進捗状況写真

令和7年2月末度

