令和7年度北条道路江北第2改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 共栄組
工事場所	東伯郡北栄町江北地内
工　　期	令和8年2月13日 ～令和8年10月30日

本工事は、東伯郡北栄町江北地内において、掘削工・路体盛土工・路床盛土工・地盤改良工・排水構造物工を施工する工事です。

工事進捗率 (令和8年7月末)	68.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
7月は、道路土工、排水構造物工等の施工を行いました。
8月も引き続き、道路土工、排水構造物工、道路付属物工の施工を進めていきます。

資材搬入に伴い、大型トラック等の工事車両の出入りが多くなります。

地域の皆様方や現場付近を通行される皆様方にはご迷惑をお掛けしますが、交通法令遵守、一般車輌優先を徹底し、
安全に十分配慮したうえで工事を進めてまいりますので、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

工事写真

令和8年2月【着工前】

⇒

令和8年3月

令和8年4月

⇒

令和8年5月

令和8年6月

⇒

令和8年7月

令和7年度北条道路江北第2改良工事

施工状況

路体盛土工

敷均・状況

路床盛土工

法面整形状況

路体盛土工

転圧状況