令和７年度北条道路下神地区舗装工事

工事概要

施 工 者	前田道路株式会社
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町下神地内
工　　期	令和8年4月1日 ～令和9年2月26日

本工事は、東伯郡北栄町下神地内（L=540m）において、道路土工（盛土）～埋設配管・排水・付帯構造物～舗装工工を施工する工事です。	
工事進捗率 （令和8年6月末）	15.5%

コメント

下神地区の舗装工事を担当致します「前田道路㈱」です。
令和8年3月に受注し、４月１日より工事開始となりました。
本年度の供用開始へ向け、下神地区（L=540m）の舗装工事を行います。
職員・協力業者全員で一致団結・協力し、『安全第一』を心がけて施工してまいります。

地域の皆様や現場付近の道路を通行される皆様にはご不便をおかけする事とは存じますが、工事へのご理解・ご協力の程、宜しくお願いいたします。

工事写真

令和7年7月　No.156+00付近（上り）

令和7年7月　No.159+00付近（下り）