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コメント

　平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございま
す。
　１０月は桁地組から送り出し作業(ステップ７～９)を行いました。
　今月(１１月)は、送り出し作業(ステップ９)を行い、１１月７日にA1橋台に到達す
る予定になっています。その後、降下設備への組替作業や各送り出し設備の解体作業
を行う予定です。それに伴い大型トラック等の工事車両の出入りが多くなります。

　地域の皆様方や現場付近を通行される皆様方には何かとご迷惑をおかけする事があ
るかと思いますが、一般車両優先通行で工事を進めてまいりますので、引き続きご理
解・ご協力の程何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真

現場進捗状況　令和７年１０月末

　本工事は、東伯郡湯梨浜町はわい長瀬
～北栄町江北地内において、天神川橋A
１～A２(４径間)の鋼上部を施工する工事
です。

・壁高欄工 241㎥(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

工事進捗率
(令和７年１０月末)

・土留め、仮締切工 1式

監理技術者 塚本　章二 ・現場塗装工 1620㎡

・床板工 1136㎥(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

現場代理人 松山　栄司 ・現場継手工 133116本

工　期
令和６年４月２６日
～令和９年１月２９日

　有効幅員 10.000ｍ

　鋼重 2045.5ｔ

工事場所
東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内
～北栄町江北地内 　支間長 102.0ｍ+97.0ｍ+97.0ｍ+87.0ｍ

　橋長 385.000ｍ

令和6年度北条道路天神川橋鋼上部工事

工事概要 工事数量(主要工種)

施 工 者 株式会社　横河ブリッジ ・鋼4径間連続合成箱桁橋


