
進捗状況写真

施工状況（10月末） 施工イメージ図

  ・壁高欄工 コンクリート　161㎥
工事進捗率
(令和7年10月末)

96.9%

コメント

　平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございま
す。
　10月は壁高欄・中央分離帯の施工に入り、鉄筋の組立、型枠の組立を行いコンクリー
ト打設に向けて準備を行いました。11月はコンクリートの打設、足場解体、現場塗装を
行ってまいります。

　地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、何かとご迷惑をお掛けいた
しますが、一般車両優先通行で工事を進めてまいりますので、引き続きご理解・ご協力
のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

監理技術者 小田　龍太郎 　　鋼重 633.0 t

  ・支承工 大型ゴム支承設置　10基

　本工事は、東伯郡北栄町弓原地内におい
て、北条JCTランプ橋PE1～PE5（4径
間）の鋼上部を施工する工事です。

  ・床版工 合成床版　743㎥

現場代理人 二宮　雅斗 有効幅員 5.471m+6.431ｍ～5.875ｍ+6.275ｍ

　　桁長 192.65ｍ

工　期
令和5年10月24日
～令和8年2月27日

支間長 46.7m+47.5m+47.5m+49.6m

　　全幅 12.240m～15.291m

令和5年度北条JCTランプ橋第６鋼上部工事

工事概要 工事数量

施 工 者 高田機工株式会社   ・鋼4径間連続箱桁橋

橋長 193.00m

工事場所 東伯郡北栄町弓原地内


