
進捗状況写真

工事現場東側より撮影 工事現場西側より撮影

構造物撤去工 1式

コメント

　平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
　現在、擁壁工として補強盛土・補強土壁、道路土工として路体盛土を行っています、11
月も引き続き行う予定です。

　工事関係車両等の現場出入り等により、地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆
様方にはご迷惑をお掛けしますが、交通法令遵守、一般車輌優先を徹底し、安全に十分配
慮したうえで工事を進めてまいりますので、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げま
す。

監理技術者 小林　良夫 排水構造物工 1式

防護柵工 1式

　本工事は、北条道路地区において路体盛
土・地盤改良・擁壁・排水構造物工事を行
います。 工事進捗率

(令和7年10月末)
33.30%

橋台工 1式

工　期
令和7年4月1日
～令和8年2月27日

地盤改良工 1式

法面工 1式
現場代理人 嶋田　政裕 擁壁工 1式

令和6年度北条道路弓原地区第3改良工事

工事概要 工事数量

施 工 者 株式会社 井中組
   〇施工延長 L=280m

工事場所 東伯郡北栄町弓原 道路土工 1式


