
コメント

　平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございま
す。

　10月中旬に薬液注入の施工が完了し、薬液注入用足場の撤去も完了しました。現在は
平行作業している締固め改良工用の足場設置を行っています。11月中旬より締固め改良
工の施工を開始していきます。

　地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行等で長期
に渡りご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行と安全第一で工事を進めてまい
りますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真

本体工事範囲　北側より 本体工事範囲　東側より

監理技術者 渡邉　巧 　　固結工 N=87本

・排水構造物工
　本工事は現在整備中である東伯郡湯梨浜
町はわい長瀬から東伯郡琴浦町槻下間延長
13.5㎞の自動車専用道路北条道路の内、
東伯郡北栄町江北地区における盛土の液状
化防止を目的とした地盤改良工事です。

　　排水工 N=55本

工事進捗率
(令和7年10月末)

45.3%

工　期
令和7年4月1日
～令和8年2月27日

　　法面整形工 A=40m2

・地盤改良工
現場代理人 鎌田　浩二 　　締固め改良工 N=559本

令和6年度
北条道路江北地区第6地盤改良工事

工事概要 工事数量

施 工 者 株式会社 井木組 ・道路土工

　　掘削工（ICT） V=280ｍ3
工事場所 東伯郡北栄町江北地内 　　路体盛土工 V=70ｍ3


