
11､900m3

92組

1式
工事場所

　　ICT掘削工,路体盛土等

吉田　幸泰

現場代理人

東伯郡北栄町江北地内

5，550空m3

監理技術者

村上　円

330本

令和6年度
北条道路江北地区第７地盤改良工事

工事概要 工事数量

施 工 者 株式会社　井中組

・排水構造物工

・地盤改良工

　　足場

・道路土工

工　期

　本工事は、山陰道整備事業の一環とし
て、東伯郡北栄町江北地内において、地盤
改良工事を施工する工事です。

令和7年4月1日
～令和8年３月３０日（予定）

656本

　　ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ（HA工法）

　　ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ（SP工法）

　　1号打込排水管

・砂受入れ

・交通誘導警備員

進捗状況写真

工事進捗率
(令和7年10月末)

17.4%

１式

（西側～東側の全景） SAVE-SP工法

　平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございま
す。
　１０月は主たる工事の地盤改良工（締固め改良工）の施工に着手しました。１１月は
足場上でSAVE-SP工法、盛土天端でSAVE-HA工法の砂杭を造成します。

　地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両の現場出入りの際
に何かとご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行で工事を進めてまいりますの
で、引き続きご理解、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

コメント

⼯事個所 砂杭圧⼊


