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令和６年度
北条道路江北地区第１０地盤改良工事

　平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございま
す。
　
　令和7年10月度は、SAVE-HA・SAVE-SP工法による改良を行いました。
　SAVE-HA工法による改良(557本)が完了し、11月度は、SAVE-SP工法による改良
を2P4Mで行います。散水車2台での給水作業になるので、一般車両・工事用車両との
接触事故のないよう徐行・一時停止・左右確認等の指導・教育を徹底し、引続き無事
故・無災害を目標に安全に作業を行います。
　
　地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行でご迷惑
をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

コメント

77.7%

監理技術者 谷本　久哉

工事進捗率
(令和7年10月末)

　本工事は、東伯郡北栄町江北地内におい
て、軟弱地盤を改良するため、締固め改良
工、固結工、仮設工を施工する工事です。

東伯郡北栄町江北地内

吉本　貴昭

　　固結工 薬液注入　5本

　　締固め改良工
工事場所

令和7年4月1日
～令和8年3月31日

現場代理人

　　  1,168本

令和7年10月末

1式・仮設工

工事概要 工事数量

施 工 者 株式会社 共栄組

工　期

・地盤改良工
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進捗状況写真

SAVE-SP⼯法1号・2号機
施⼯中

SAVE-SP⼯法3号・4号機
施⼯準備

SAVE-SP⼯法による改良施⼯中

SAVE-HA⼯法による改良
施⼯完了(557本)


