
令和7年度
北条道路西園地区第5地盤改良工事

工事概要 工事数量

施 工 者 株式会社 井木組 ・道路土工

　　掘削工 380m3
工事場所 東伯郡北栄町西園 ・地盤改良工

工　期
令和7年7月1日
～令和8年2月27日

　　締固め改良工

　　　ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ 836本
現場代理人 石田　慶一 　　固結工

監理技術者 伊藤　奨悟 　　　中層混合処理 9060m3

・構造物撤去工 1式

　本工事は、北条道路のうち、東伯郡北栄
町西園地内において、地盤改良を実施する
ものである。

令和7年10月末

・仮設工 1式

工事進捗率
(令和7年10月末)

3.0%

コメント

　平素より地域の皆様には工事へのご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

　10月は地盤改良に向け構造物撤去及び施工ヤードの整備を実施いたしました。11月から本
工事の主要工程である地盤改良工事が本格的に始まります。気温の低下する季節となりました
が、作業員の健康管理と安全確保を最優先に、丁寧な施工を心がけてまいります。

　工事期間中は、工事車両の走行により地域にお住まいの皆様や一般道路をご利用の方々には
ご迷惑をおかけいたしますが、通行の安全確保を最優先に考え、交通誘導員の適切な配置や車
両の徐行運転など注意を払って作業を進めてまいります。引き続き皆様のご理解とご協力のほ
ど、よろしくお願い申し上げます。

進捗状況写真

起点側 終点側

工事起点

工事終点


