
工事進捗率
(令和7年10月末) 17.2%

コメント

　平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございま
す。
　　10月の進捗としては、支障物撤去が完了しSCPで使用する施工機の組立を行いました。
    11月からはSCPを主に行っていく予定です。気温も下がり寒くなりましたが体調管理を
　　しっかりと行い今後も円滑な工程管理を継続していきます。
　今後も引き続き重機の搬入・搬出に伴い、大型車両の通行が増えますが、安全に十分
配慮したうえで工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒宜しくお願い
申し上げます。

進捗状況写真

監理技術者 松本和憲

　本工事は、北栄町西園地内において北条
道路における道路改良工事で主に地盤改良
を行います。

工事場所 東伯郡北栄町西園地内 　〇準備工 一式

　〇地盤改良工 一式

工　期
令和7年7月1日
～令和8年2月27日

　〇構造物撤去工 一式

　〇仮設工 一式
現場代理人 松本和憲

令和7年度
北条道路西園地区第6地盤改良工事

工事概要 工事数量

施 工 者 美保テクノス株式会社
　〇施工延長

L=　260m

地盤改良工

施工機組立完了


