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工　　期
令和８年１月８日
～令和８年9月30日

工事進捗率
(令和8年7月末)

99.8%

コメント

　平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。本工事の現場作業を完了
し次工事の改良工事に引き渡しました。

　8月末の完成検査をもって終了となります。地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、ご理解・
ご協力をいただきありがとうございました。

工事写真

令和８年１月【着工前】

令和８年5月末 令和８年７月末

令和８年２月末【施工前】

令和８年３月末 令和８年４月末

令和7年度北条道路江北地区第13地盤改良工事

工事概要

施 工 者 株式会社　井中組 本工事は、東伯郡北栄町江北地内において、道路土
工、地盤改良工事（締固め改良工、固結工）を施工す
る工事です。工事場所 東伯郡北栄町江北地内

地盤改良完了

地盤改良箇所



固結工

薬液注入工　
注入後のPH測定

　

固結工

薬液注入工　
浸透固化注入状況

薬液注入工　
注入管理装置

令和7年度北条道路江北地区第13地盤改良工事

施工状況


