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工事写真

令和8年2月 令和8年3月

令和8年4月 令和8年5月

令和8年6月 令和8年7月

工　　期
令和7年11月7日
～令和8年7月31日

工事進捗率
(令和8年7月末)

57.2%

コメント
　平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力を頂きありがとうございます。
7月は道路土工(路体・路床盛土),擁壁工(補強盛土)、セパレート接続を無事に施工を行いました。8月からは国道近
接箇所で舗装版撤去と排水構造物を施工します。ONランプ側の路床盛土を完成まで仕上げ、OFFランプ側の路
体、路床盛土・補強盛土・排水構造物を一日でも早く完成に近づけるよう頑張っております。引き続き、国道9号
の近接工事ですが、安全第一で工事を進めて行きたいと思っております。

　地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、ダンプトラックの通行や工事車両の現場で入りの際に
何かとご迷惑をお掛け致しますが、一般車両優先通行で工事を進めてまいりますので、ご協力のほど何卒宜しくお
願い申し上げます。

令和7年度北条道路松神地区第5改良工事
工事概要

施 工 者 美保テクノス　株式会社 本工事は、東伯郡北栄町下神地内～東園地内におい
て、OFFランプの地盤改良工、路体・路床盛土工、法
面工、舗装工、擁壁工、排水構造物工、標識工、構造
物撤去工を施工する工事です。工事場所 東伯郡北栄町下神地内～東園地内



路床盛土工(松神地区)

本線

転圧状況

舗設状況(表層)

敷均・転圧状況

令和7年度北条道路松神地区第5改良工事
施工状況

舗装工
(東園地区セパレート)


