
※実施/計画

工事写真

工　　期
令和8年4月1日
～令和9年2月26日

工事進捗率
(令和8年7月末)

1.6% ／ 1.8％

コメント
概要
東西に約680ｍの本線があり、一般道からの乗り入れ区間を含めると約1000ｍの施工区間がある舗装工事です。
7月からは電気・通信管等の施設や雨水等を排水する施設を設置し、９月から舗装工事を開始し路盤を施工します。
12月を目標に舗装工事が完了できるように進めてまいります。

７月は起工測量（３次元起工測量と基準点測量）等を実施し、排水構造物と通信管等の設置を開始しました。
８月も引き続き排水構造物と通信管等の設置を行います。

令和7年度北条道路松神地区舗装工事
工事概要

施 工 者 東亜道路工業株式会社
道路土工1式、舗装工1式／排水性舗装工
13,840m2、
排水構造物工1式、縁石工1式、標識工1式、道路付属
施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式工事場所

鳥取県東伯郡北栄町下神地内～松神
地内

令和8年6月5日【着工前】 令和8年7月27日【着工前】



準備工

起工測量
３次元起工測量
地上設置型レーザースキャナ

道路付属施設工
ケーブル配管
配管状況

排水構造物工
側溝工
水路設置状況

工事写真

令和7年度北条道路松神地区舗装工事


