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工事写真

令和8年3月【着工前】 令和8年6月

令和8年7月

工　　期
令和8年2月18日
～令和9年2月26日

工事進捗率
(令和8年7月末)

8.7%

コメント

　平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

　7月は、カルバート工に着手し、段落ち防止用枕（カルバート各ブロック間構造物）を施工しております。
　地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両の現場出入りの際に何かとご迷惑をお掛け
いたしますが、一般車両優先通行で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し
上げます。

工事名
工事概要

施 工 者 株式会社　井木組
　本工事は、東伯郡北栄町由良宿地内において、ボッ
クスカルバートを施工する工事です。

工事場所 東伯郡北栄町由良宿地内



カルバート工

床掘状況

カルバート工

床掘完了

カルバート工

段落ち防止用枕

鉄筋組立状況

令和７年度北条道路由良宿地区函渠工事
施工状況


