
　平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
　7月中は除草等の施工準備を行っていました。8月より構造物撤去を行っていきます。
　地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行等で長期に
渡りご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行と安全第一で工事を進めてまいりま
すので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真

本体工事範囲　起点側より 本体工事範囲　終点側より

0.0%

監理技術者 渡邉　巧
・仮設工

コメント

・地盤改良工
黒瀬　勝也 　　締固め改良工 N=1041本

工事進捗率
(令和8年7月末)

1式

V=5ｍ3

　本工事は現在整備中である東伯郡湯梨浜
町はわい長瀬から東伯郡琴浦町槻下間延長
13.5㎞の自動車専用道路北条道路の内、
東伯郡北栄町西園地区における地盤の液状
化防止を目的とした地盤改良工事です。

東伯郡北栄町西園地内 　　路体盛土工（ICT） V=1800ｍ3

工　期
令和8年6月26日
～令和9年2月26日

　　法面整形工（ICT） A=410m2

　　掘削工（ICT）
工事場所

現場代理人

令和8年度北条道路
西園地区第7地盤改良工事

工事概要 工事数量

施 工 者 株式会社 井木組 ・道路土工


