

# 令和6年度 北条道路江北地区第10地盤改良工事

## 工事概要

施工者	株式会社 共栄組
工事場所	東伯郡北栄町江北地内
工期	令和7年4月1日 ～令和7年12月26日
現場代理人	吉本 貴昭
監理技術者	谷本 久哉
<p>本工事は、東伯郡北栄町江北地内において、軟弱地盤を改良するため、締固め改良工、固結工、仮設工を施工する工事です。</p>	

## 工事数量

<ul style="list-style-type: none"> <li>道路土工           <ul style="list-style-type: none"> <li>掘削工 V=140m<sup>3</sup></li> <li>路体盛土工 V=780m<sup>3</sup></li> <li>法面整形工 A= 60m<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>地盤改良工           <ul style="list-style-type: none"> <li>締固め改良工 砂トコソカクソカソカ 1.168本</li> <li>固結工 薬液注入 5本</li> </ul> </li> <li>仮設工 1式</li> </ul>	
工事進捗率 (令和7年4月末)	0.0%

## コメント

令和7年4月1日からの新規工事です。

工事に先立ち、5月初めに工事看板の設置を行い、順次 起工測量を行います。  
5月下旬ごろに工事用坂路付近に設置してある仮囲いの撤去を行います。その際、数日間路肩規制（8:00～17:00）を行う予定です。安全第一で作業を行いますが、通行の際は十分に気をつけて運転をして下さい。

また、機械の搬入・搬出時及び国道9号線沿いで作業する場合は、一般車両・地域住民の皆様には十分注意・配慮するとともに、安全第一で作業を行い、無事故・無災害で工事完了できるよう努めます。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行でご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます

## 進捗状況写真



令和7年4月末