

令和6年度北条道路松神地区第4改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 井中組
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町松神地内
工 期	令和 7年 4月 1日 ～令和 8年 2月27日
現場代理人	原田 伸哉
監理技術者	石賀 隼介
本工事は、東伯郡北栄町松神地内において主に路体・路床盛土工、法面整形工、地盤改良工を施工する工事です。	

工事数量

道路土工	
路体盛土工	20,200m ³
路床盛土工	6,100m ³
法面整形工	2,880m ²
地盤改良工	1式
法面工	1式
擁壁工	1式
仮設工	1式
工事進捗率 (令和7年4月末)	0.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解・ご協力をいただきありがとうございます。

この度、松神地内の道路改良工事を施工することになりました。
隣接工事と調整を行いながら、安全には十分注意し作業を行っていきます。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、何かとご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



令和7年4月末