

# 令和5年度北条道路整備工事

## 工事概要

施工者	株式会社 重道組
工事場所	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～琴浦町槻下地内
工期	令和5年5月30日 ～令和6年5月31日
現場代理人	渡邊 真一
監理技術者	渡邊 真一
本工事は、国道9号北条道路における整備工事です。	

## 工事数量

施工区間	L=13,360m
・道路土工	1式
・舗装工(北条JCT)	1式
表層5cm・路盤15cm	A=1,443m <sup>2</sup>
・除草工	1式
・応急処理工	1式
・仮設工	1式
大型土のう製作	N=2,795袋
工事用進入路工	A=4,430m <sup>2</sup>
・遮音壁工	1式
工事進捗率 (令和6年5月末)	100.0%

## コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。  
令和5年度北条道路整備工事は、工事を完了することが出来ました。  
令和6年5月29日が工事完成となります。

工事期間中は、地域の皆様方には大変ご迷惑をお掛けしましたが、ご協力いただき、感謝申し上げます。誠にありがとうございました。

## 進捗状況写真



作業ヤード整備工 完成 東側より撮影



作業ヤード整備工 完成 西側より撮影