

令和5年度北条道路東妻波跨道橋下部工事

工事概要

施工者	(株)井木組
工事場所	東伯郡北栄町妻波地内
工期	令和6年4月1日 ～令和7年2月28日
現場代理人	浜本 紀之
監理技術者	伊藤 将悟
本工事は、妻波地内において、一般国道9号の上を跨ぐ為に設置される東妻波跨道橋の下部工事（A1橋台・A2橋台）を施工します。	

工事数量

橋梁下部工	
・橋台工	2基
・構造物撤去工	1 式
・仮設工	1 式
工事進捗率 (令和6年6月末)	1.8%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
6月初旬よりヤード整備の為に除草・伐木処理は完了し、現在A2橋台側における工事用道路及びヤード整備を行っているところです。
現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両の現場出入りの際に何かとご迷惑をお掛けいたしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真

令和6年6月末度

