

令和6年度北条道路弓原地区外改良工事

工事概要

施工者	平井工業 株式会社
工事場所	東伯郡北栄町田井 ～東伯郡北栄町下神地内
工期	令和6年6月12日 ～令和7年5月30日
現場代理人	猪原 義樹
監理技術者	猪原 義樹
本工事は、東伯郡北栄町田井～東伯郡北栄町下神地内において、本線北側の上り線及び付替町道を施工します。	

工事数量

○施工延長	L=735m
・道路土工	1式
・法面工	1式
・舗装工	1式
・擁壁工	1式
・加ハト工	1式
・排水構造物工	1式
・縁石工	1式
・踏掛版工	1式
・防護柵工	1式
・区画線工	1式
・橋梁付属物工	1式
・構造物撤去工	1式
・仮設工	1式
工事進捗率 (令和6年7月末)	0.0%

コメント

平素より地域の皆様には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
現在は工事開始に向けて測量や調査を行っています。
8月は引き続き測量を行い、現場の草刈りや試掘調査などを行う予定です。

現場を施工するにあたり、地域の皆様や付近を通行する皆様にご迷惑、ご不便をおかけすることのないように、地元および一般車両を優先します。また、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解ご協力のほどなにとぞよろしくお願いいたします。

着工前写真

令和6年7月末

