

令和6年度北条道路松神地区外第3改良工事

工事概要

施工者	株式会社 井木組
工事場所	東伯郡北栄町松神地内 ～北栄町東園地内
工期	令和6年6月14日 ～令和7年2月28日
現場代理人	森本 好博
監理技術者	森本 好博
<p>本工事は、東伯郡北栄町松神地区～北栄町東園地区（L=2,260m）において、掘削、路体盛土、排水構造物及び舗装工（9号線上路）を施工する工事です。</p>	

工事数量

<ul style="list-style-type: none"> 道路土工 <ul style="list-style-type: none"> 掘削工（ICT） V=2,400m³ 路体盛土工 V=6,620m³ 路体盛土工（ICT） V=6,480m³ 防草シート 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 	
工事進捗率 (令和6年7月末)	0.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。現在、本工事にむけて準備を進めているところで、来月より現場の除草を計画しております。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両の現場出入りの際に何かとご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行で工事を進めてまいりますので、引き続きご理解、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



令和6年7月末