

令和6年度北条道路下神地区外第5改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 みたこ土建
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町弓原～ 東伯郡北栄町下神地内
工 期	令和7年4月1日 ～令和7年11月28日
現場代理人	大江 由華
監理技術者	澤 貴史
監理技術者補佐	前田 豊
本工事場所は、鳥取県東伯郡北栄町弓原～東伯郡北栄町下神地内に位置し、北条道路の道路改良を行う工事である。	

工事数量

• 道路土工	1式
掘削工	170m ³
路体盛土工	24800m ³
路床盛土工	9900m ³
法面整形工	4990m ²
• 地盤改良工	1式
• 法面工	1式
• 排水構造物工	1式
• 防護柵工	1式
• その他	1式
工事進捗率 (令和7年8月末)	1.5%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

本工事は、北栄町弓原地内～北栄町下神地内での改良工事として、土質改良、盛土を行う工事です。いよいよ本格的に動き出します。そのための作業ヤードの整備等を行いました。

8月は、土砂を運搬し土質改良を行いました。引き続き、改良等を行ってまいります。排水構造物工等本体工事も進んでいきます。

ご理解、ご協力お願いいたします。

進捗状況写真

