

令和5年度北条道路国坂地区第3改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 重道組
工事場所	東伯郡北栄町国坂地内 ～北栄町田井地内
工 期	令和6年3月18日 ～令和7年12月26日
現場代理人	渡邊 真一
監理技術者	穂田 道雄
本工事は、東伯郡北栄町国坂～北栄町田井地内において、道路土工、地盤改良工、擁壁工、舗装工、石・ブロック積(張)工、排水構造物工等を施工する工事です。	

工事数量

• 道路土工	1式
• 地盤改良工	1式
• 擁壁工	1式
• 舗装工	1式
• 石・ブロック積(張)工	1式
• 排水構造物工	1式
• 区画線工	1式
• 道路附属施設工	1式
• 橋梁附属物工	1式
• 仮設工	1式
工事進捗率 (令和7年11月末)	99.2%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

現在は、ほぼ施工は完了し片付及び清掃を行っています。

【クリーンランド ほうき】横の『町道国道9号側道1号線』の全面通行止めは12月初頭に規制解除し通行できるようになります。

町道大野西新田場線の【国道9号交差点】から【町道国道9号側道1号線】間(L=100m)の通行止め規制は引き続き行います。

長期の規制となり通行される皆様には多大なるご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



令和7年11月末（起点側より）



令和7年11月末（終点側より）