

令和6年度北条道路松神地区第2改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 平井組
工事場所	東伯郡北栄町松神地内、東園地内
工 期	令和6年6月26日 ～令和7年12月26日
現場代理人	矢倉 裕也
監理技術者	山本 択夫
本工事は、北条道路の改良工事に伴い、東伯郡北栄町東園地内及び松神地内において、掘削工・路体及び路床盛土工・地盤改良工・排水構造物工・舗装工・補強盛土工を施工する工事です。	

工事数量

・道路土工	
掘削工	V=800m ³
路体、路床盛土工	V=12,200m ³
法面整形工	V=1,640m ²
・地盤改良工	1式
・舗装工	1式
・補強盛土工	1式
・排水構造物工	1式
・構造物撤去工	1式
・仮設工	1式
工事進捗率 (令和7年11月末)	99.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

11月末現在、皆様方のご協力のおかげをもちまして、本工事の施工は全て完了しました。残す作業といたしましては、現場内の片付けのみとなりました。

施工中は交通規制などで、ご不便をお掛けしましたが、最後まで無事故で終わるように努めて参りますので引き続き、ご理解ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

現場状況 写真

令和7年11月末

松神地区(西側より望む)



東園地区(西側より望む)

