

# 令和6年度 北条道路江北地区第5地盤改良工事

## 工事概要

施 工 者	美保テクノス 株式会社
工事場所	東伯郡北栄町江北地内
工 期	令和7年3月31日 ～令和8年2月27日
現場代理人	尾澤 大樹
監理技術者	長谷川 健一
本工事は、北栄町西園地内において地盤改良工事（ <b>液状化対策</b> ）を行う工事です。	

## 工事数量

○施工延長	L= 500m
・道路土工	
掘削工	V=132m <sup>3</sup>
盛土工	V=337m <sup>3</sup>
・地盤改良工	
土砂運搬	V=3046m <sup>3</sup>
締固め改良工	N=735本
固結工	N=50本
・仮設工	N= 1式
工事進捗率 (令和7年11月)	36.0%

## コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

11月度はSCPの準備という事でプラント等の搬入組立を行ってきました。

少し前までは広い現場で何もありませんでしたが今では足場もあり機械プラントもありと目まぐるしい現場となってきました。

協力業者も多く入場していただき、多い時で25人くらい入っておられます。大変にぎやかになってきましたがその分安全には気を配って行きたいと思います。

本年も残すところわずかとなり朝晩の気温の低さも目立ちますが体調に気を付け引き続き頑張っていきましょう。

## 現況写真

作業箇所 全景



インドネシアの作業員さん  
にも分かる様に！！



米子から通っているなので雪道が心配・・・