

令和6年度北条道路弓原地区第3改良工事

工事概要

施工者	株式会社 井中組
工事場所	東伯郡北栄町弓原
工期	令和7年4月1日 ～令和8年3月31日
現場代理人	嶋田 政裕
監理技術者	小林 良夫
本工事は、北条道路弓原地区において路体盛土・地盤改良・擁壁・排水構造物工事を行います。	

工事数量

○施工延長	L=280m
道路土工	1式
地盤改良工	1式
法面工	1式
擁壁工	1式
排水構造物工	1式
防護柵工	1式
橋台工	1式
構造物撤去工	1式
舗装工	1式
工事進捗率 (令和8年3月末)	100%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

当工事は3月末で完成を迎えることができました。
協議会の皆様には1年間いろいろとご指導していただきありがとうございました。

無事故で竣工されることを心より祈っております。

進捗状況写真



工事現場東側より撮影



工事現場西側より撮影