

# 令和6年度 北条道路江北地区第5地盤改良工事

## 工事概要

施工者	美保テクノス 株式会社
工事場所	東伯郡北栄町江北地内
工期	令和7年3月31日 ～令和8年5月29日
現場代理人	尾澤 大樹
監理技術者	長谷川 健一
本工事は、北栄町江北地内において地盤改良工事（液状化対策）を行う工事です。	

## 工事数量

○施工延長	L= 500m
・道路土工 掘削工	V=132m <sup>3</sup>
盛土工	V=337m <sup>3</sup>
・地盤改良工 土砂運搬	V=3046m <sup>3</sup>
締固め改良工	N=735本
固結工	N=50本
・仮設工	N= 1式
工事進捗率 (令和8年2月)	94.2%

## コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

2月度は締固め改良工SAVE-HAの施工を行ってきました。  
2月中旬には全本数の253本の打設が完了し解体作業に入りました。  
月末には施工機械の搬出も終わり現場内が広く感じるようになりました。

本工事も終了し残すところ付属工事のみとなりましたが、より一層気を引き締めて現場を進めていこうと思います。

中国地方2/22日に春一番も吹いたそうで、季節の変わり目を感じます。  
天気がいいと工事のはかどるので春が待ち遠しいです。

## 現況写真

作業箇所 全景



SAVE-HA 解体状況



温かくなってきたので積雪の心配がなくなり安心です。