

令和6年度 北条道路江北地区第5地盤改良工事

工事概要

施工者	美保テクノス 株式会社
工事場所	東伯郡北栄町江北地内
工期	令和7年3月31日 ～令和8年5月29日
現場代理人	尾澤 大樹
監理技術者	長谷川 健一
本工事は、北栄町江北地内において地盤改良工事（液状化対策）を行う工事です。	

工事数量

○施工延長	L= 500m
・道路土工	
掘削工	V=132m ³
盛土工	V=337m ³
・地盤改良工	
土砂運搬	V=3046m ³
締固め改良工	N=735本
固結工	N=50本
・仮設工	N= 1式
工事進捗率 (令和8年3月)	100%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

3月度は現場の補修及び片付け等を行ってまいりました。

おかげさまで全工程が終わり、完成の運びとなりました。

昨年の4月から約1年と短い間でしたが近隣住民の皆様及び業者様の皆様には大変お世話になりました。合わせて完成まで無事故無災害にて終えたことを大変喜ばしく思います。

北条道路事業におきまして、当社美保テクノスがお世話になることがまだあるかもしれません。その際は引き続きご支援宜しくお願い致します。

現況写真



短い間でしたがお世話になりました。