

令和6年度 北条道路江北地区第6地盤改良工事

工事概要

施工者	株式会社 井木組
工事場所	東伯郡北栄町江北地内
工期	令和7年4月1日 ～令和8年4月30日
現場代理人	鎌田 浩二
監理技術者	渡邊 巧
本工事は現在整備中である東伯郡湯梨浜町は わい長瀬から東伯郡琴浦町槻下間延長13.5km の自動車専用道路北条道路の内、東伯郡北栄町 江北地区における盛土の液状化防止を目的とし た地盤改良工事です。	

工事数量

• 道路土工	
掘削工 (ICT)	V=280m ³
路体盛土工	V=70m ³
法面整形工	A=40m ²
• 地盤改良工	
締固め改良工	N=559本
固結工	N=87本
• 排水構造物工	
排水工	N=55本
工事進捗率 (令和8年3月末)	100%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

3月末で片付けを含め、すべての現場作業が完了し現場完成することができました。現在は書類整理を行っています。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行等で長期に渡りご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行と安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



本体工事範囲 北側より



本体工事範囲 東側より