

令和6年度 北条道路江北地区第9地盤改良工事

工事概要

施工者	株式会社 重道組
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町江北
工期	令和7年4月1日 ～令和8年3月31日
現場代理人	吉田 大介
監理技術者	山崎 勇人
本工事は、東伯郡北栄町江北地内の北条道路で地盤改良と路体盛土行う工事です。	

工事数量

• 道路土工 一式 • 地盤改良工 一式 • 排水構造物工 一式 • 仮設工 一式	
工事進捗率 (令和8年2月末)	99.8%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

2月は盛土北側で路体盛土と縦排水路の施工を行いました。
3月も引き続き、盛土北側で路体盛土を行い、最後に法面種子吹付の施工を行います。
この工事は3月末が完成予定となります。工事完成に向けて無事故に努めてまいります。

現場付近の道路を通行される皆様方にはご迷惑をお掛け致しますが、ご理解ご協力のほど
よろしくお願い申し上げます。

進捗状況写真



起点側より



終点側より