

# 令和6年度 北条道路江北地区第9地盤改良工事

## 工事概要

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| 施工者                                   | 株式会社 重道組               |
| 工事場所                                  | 鳥取県東伯郡北栄町江北            |
| 工期                                    | 令和7年4月1日<br>～令和8年3月31日 |
| 現場代理人                                 | 吉田 大介                  |
| 監理技術者                                 | 山崎 勇人                  |
| 本工事は、東伯郡北栄町江北地内の北条道路で地盤改良と路体盛土行う工事です。 |                        |

## 工事数量

|   |      |
|---|------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>・道路土工 一式</li><li>・地盤改良工 一式</li><li>・排水構造物工 一式</li><li>・仮設工 一式</li></ul> |      |
| 工事進捗率<br>(令和8年3月末)  | 100% |

## コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

3月は盛土北側の路体盛土と、その法面保護として種子散布の施工を行いました。

これにより、当工事は完成となりました。弊社が施工した場所は今後、別工事にて路床盛土や舗装等が行われる予定です。

施工中、近隣にお住いの方や、現場付近の道路を通行される皆様方にご迷惑をお掛けしましたが、皆様方のご協力のおかげで無事完成させることができました。ありがとうございました。

北条道路完成に向けて当事業は継続されますので、引き続きご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

## 進捗状況写真



起点側より



終点側より