

令和6年度北条道路下神地区外第5改良工事

工事概要

施工者	株式会社 みたこ土建
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町弓原～ 東伯郡北栄町下神地内
工期	令和7年4月1日 ～令和8年3月31日
現場代理人	大江 由華
監理技術者	澤 貴史
監理技術者補佐	前田 豊
本工事場所は、鳥取県東伯郡北栄町弓原～東伯郡北栄町下神地内に位置し、北条道路の道路改良を行う工事である。	

工事数量

• 道路土工	1式
掘削工	140m ³
路体盛土工	17400m ³
路床盛土工	9200m ³
法面整形工	4050m ²
• 地盤改良工	1式
• 法面工	1式
• 排水構造物工	1式
• その他	1式
工事進捗率 (令和8年3月末)	100%

コメント

地域の皆様には、
工事へのご理解とご協力をいただき、3月27日をもって工事が完了しました。

事故もなく、無事完了したことをうれしく思います。

皆様、お世話になりました。ありがとうございました。

完成写真

