

令和7年度北条道路第3整備工事

工事概要

施工者	有限会社 藤本組
工事場所	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～琴浦町槻下地内
工期	令和8年3月4日 ～令和8年9月30日
現場代理人	中田 誠
監理技術者	中田 誠
本工事は、東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～琴浦町槻下地内において、整備工事を施工する工事です。	

工事数量

• 道路土工	1式
• 舗装工	1式
• 法面工	1式
• 除草工	1式
• 応急処理工	1式
• 構造物撤去工	1式
• 仮設工	1式
工事進捗率 (令和8年3月末)	2.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

本工事は、はわい長瀬地内から琴浦町槻下地内までの北条道路の整備工事を行います。その工事の一環として3月18日から妻波地内においてNEXCO工事現場から土砂を受け入れ、集積を行っております。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行する皆様方には工事車両等の通行でご迷惑をおかけしますが、一般通行車両の通行を最優先とし、安全第一で工事を進めて参りますので、ご理解、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真

北条町妻波地内



令和8年3月末