

# 令和6年度北条道路松神地区外第3改良工事

## 工事概要

施工者	株式会社 井木組
工事場所	東伯郡北栄町松神地内 ～北栄町東園地内
工期	令和6年6月14日 ～令和7年6月30日
現場代理人	西東 脩真
監理技術者	森本 好博
本工事は、東伯郡北栄町松神地区～北栄町東園地区（L=2,260m）において、掘削、路体盛土、排水構造物及び舗装工（国道9号上り線）を施工する工事です。	

## 工事数量

• 道路土工	
掘削工（ICT）	V=2,400m <sup>3</sup>
路体盛土工	V=6,620m <sup>3</sup>
路体盛土工（ICT）	V=6,480m <sup>3</sup>
防草シート	1式
• 舗装工	1式
• 排水構造物工	1式
• 縁石工	1式
• 防護柵工	1式
• 区画線工	1式
• 構造物撤去工	1式
• 仮設工	1式
工事進捗率 (令和7年2月末)	13.7%

## コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

松神地区において、11月より国道9号バイパス上り線の排水構造物施工を実施しています。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両の現場出入りの際に何かとご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行で工事を進めてまいりますので、引き続きご理解、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

## 進捗状況写真

松神地区



東園地区



令和7年2月末