

令和7年度北条道路江北地区第13地盤改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 井中組
工事場所	東伯郡北栄町江北地内
工 期	令和8年1月8日 ～令和8年9月30日

本工事は、東伯郡北栄町江北地内において、道路土工、地盤改良工事（締固め改良工、固結工）を施工する工事です。

工事進捗率 (令和8年6月末)	88.3%
--------------------	-------

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
6月は、本線上で地盤改良（SAVE-HA）（薬液注入）を施工しました。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行でご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行と安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

工事写真

令和8年1月【着工前】




令和8年2月末



令和8年3月末



令和8年4月末



令和8年5月末



令和8年6月末



令和7年度北条道路江北地区第13地盤改良工事

施工状況



締固め改良工

SAVE-HA
施工機解体



固結工

薬液注入工
注入プラント



薬液注入工
注入管理装置