

令和7年度北条道路江北地区第14地盤改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 みたこ土建
工事場所	東伯郡北栄町江北地内
工 期	令和8年1月8日 ～令和8年8月31日

本工事は、東伯郡北栄町江北地内において、・地盤改良工(締固め改良工及び固結工)を施工する工事です。

工事進捗率 (令和8年6月末)	98.5%
--------------------	-------

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
本工事の江北地区で、既設盛土の地盤改良工事を行っておりますが、6月末時点でおよそ施工が終わってきております。
残り工事期間中は、地盤改良材料や土砂運搬を行うにあたり、大型ダンプ等工事車両の通行により、長い間ご不便をお掛けする事と思いますが、一般車両優先通行と安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

工事写真

令和8年3月【着工前】



令和8年4月



⇒

令和8年5月



⇒

令和8年6月



⇒

令和7年度北条道路江北地区第14地盤改良工事

施工状況

残土処理工



締固め改良工

・サンドコンパクションパイル工



固結工

・薬液注入：先行削孔状況

