

令和7年度北条道路江北地区第1 付属物設置工事

工事概要

施 工 者	株式会社 みたこ土建	本工事は、東伯郡北栄町江北地内において、道路土工・防護柵工・標識工・道路付属施設工を施工する工事です。	
工事場所	東伯郡北栄町江北地内		
工 期	令和8年4月1日 ～令和9年2月26日		
		工事進捗率 (令和8年6月末)	0.0%

コメント

令和8年4月1日より工期が始まりました。 現在、着手に向けて樹木伐採・除草を行っています。 北条道路の部分開通まで各工事とも安全第一で開通に向けて全力で取り組んでまいります。 地域の皆様には、ご理解、ご協力をお願いいたします。

工事写真

令和8年4月【着工前】		令和8年5月末	
	⇒		
令和8年6月末			
	⇒		⇒
⇒			⇒

令和7年度北条道路江北地区第1付属物設置工事

施工状況



準備工

北側
除草作業状況
(ラジコン式草刈り機)



仮設工

北側
除草作業
交通誘導警備員
配置状況



準備工

北側
除草作業状況
(ラジコン式草刈り機)