

令和7年度北条道路江北地区第2付属物設置工事

工事概要

施 工 者	株式会社 井木組	本工事は、東伯郡北栄町江北地区から国坂地内において、道路土工・防護柵工(路側防護柵工、中央分離帯防護柵工、防止柵工)・標識工・道路付属施設工を施工する工事です。	
工事場所	東伯郡北栄町江北地内 ～北栄町国坂地内		
工 期	令和8年4月1日 ～令和9年2月26日		
		工事進捗率 (令和8年6月末)	0.9%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
6月度は着工に向けての準備工(除草等)を実施しました。7月は、北条道路北側の町道沿いの張りコンクリートと立入防止柵の施工を行っています。
地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行等で長期に渡りご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行と安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

工事写真

令和8年5月【着工前】



令和8年7月

⇒

令和8年6月



令和8年8月

⇒

令和8年9月



令和8年10月

⇒

令和8年11月



令和8年12月

⇒

令和7年度北条道路 江北地区第2付属物設置工事

施工状況



準備工
除草状況



準備工
除草状況