

令和6年度北条道路国坂地区第5改良工事

工事概要

施 工 者	馬野建設 株式会社
工事場所	東伯郡北栄町国坂地内
工 期	令和7年4月1日 ～令和8年7月31日

本工事は、東伯郡北栄町国坂地内において、道路土工・地盤改良工・法面工・軽量盛土工・擁壁工・排水構造物工・防護柵工・標識工・道路付属施設工を施工する工事です。

工事進捗率 (令和8年6月末)	100.0%
--------------------	--------

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

令和8年5月末をもちまして、工事完成となりました。

令和7年4月より工事期間中は、地域の皆様や現場付近の道路を通行される皆様には工事に対するご理解・ご協力をいただき、大変ありがとうございました。

北条道路の部分開通が今年度末に迫っていますが、各工事とも安全第一で開通に向けて全力で取り組んでまいります。引き続き地域の皆様のご協力をお願いいたします。

工事写真

令和7年3月【着工前】



令和7年6月末



⇒

令和7年9月末



⇒

令和7年12月末



⇒

令和8年3月末



⇒

令和8年5月末【完成】



⇒

令和6年度北条道路国坂地区第5改良工事

施工状況



路体盛土工
法面整形状況



軽量盛土工
上部床版コンクリート
打設状況