

令和8年度北条道路国坂地区外第7改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 共栄組	本工事は、鳥取県東伯郡北栄町国坂地内～東伯郡北栄町弓原地内において、北条高架橋下の上下線連絡道、田井交差点縦道路、江北・国坂浸透調整池のコンクリートブロック積、および現道の北条バイパス歩道部に標識を設置する工事です。	
工事場所	東伯郡北栄町国坂地内 ～北栄町弓原地内		
工 期	令和8年4月23日 ～令和9年2月26日		
		工事進捗率 (令和8年6月末)	2.3%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
6月は、国道9号上り線のセパレート道路と北条高架橋下の上下連絡道の掘削と下層・上層路盤工を施工しました。7月は、引き続き 上記道路の舗装工を施工すると共に、道の駅ほうじょう 向かい側のジオテキスタイル補強盛土を進めていきます。
地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、町道の通行止め および 工事関係車両の通行等でご迷惑をお掛けいたしますが、地元車両優先と安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

工事写真

令和8年4月末【着工前】



令和8年5月末



令和8年6月末



令和8年度北条道路国坂地区外第7改良工事

施工状況



道路土工
掘削（ICT）



舗装工
下層路盤工
敷均し状況



舗装工
下層路盤工
転圧状況