

令和7年度北条道路第3整備工事

工事概要

施 工 者	有限会社 藤本組
工事場所	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬～ 西伯郡琴浦町槻下地内
工 期	令和8年3月4日～令和8年9月30日

本工事は、東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～琴浦町槻下地内において、北条道路に付随した作業を施工する工事です。

工事進捗率
(令和8年6月末)

25.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
本工事は、湯梨浜町はわい長瀬地内から琴浦町槻下地内までの北条道路の整備工事を行います。
その工事の一環として、現在妻波地内及び大谷地内において、NEXCO工事現場からの土砂の受け入れ及び集積を行っております。また、大谷地内において北条道路西進に向けての準備作業として木の伐採及び搬出作業も行っております。地域の皆様方や現場付近の道路を通行する皆様方には工事車両等の通行でご迷惑をおかけしますが、一般通行車両の通行を最優先とし、安全第一で工事を進めて参りますので、ご理解、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

工事写真



令和7年度北条道路第3整備工事

施工状況



土砂受け入れ整地
受け入れ状況



土砂受け入れ整地
整地状況