

令和6年度 北条道路江北地区第5地盤改良工事

工事概要

施工者	美保テクノス 株式会社
工事場所	東伯郡北栄町江北地内
工期	令和7年3月31日 ～令和8年2月27日
現場代理人	尾澤 大樹
監理技術者	長谷川 健一
本工事は、北栄町西園地内において地盤改良工事を行う工事です。	

工事数量

○施工延長	L= 500m
・道路土工 掘削工	V=132m ³
盛土工	V=337m ³
・地盤改良工 土砂運搬	V=3046m ³
締固め改良工	N=735本
固結工	N=50本
・仮設工	N= 1式
工事進捗率 (令和7年5月末)	0.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

5月度は着工前測量に向けて、場内の草刈りを行いました。

草刈り後は見晴らしもよく無し現場内が非常にすっきりした印象になりました。

最近は暑い日が続く植物が育つにはいい環境らしくもう芽が出始めています。

今後は地盤改良工に向けて井戸やボーリングの準備を行なっていきます。

もうしばらくすると梅雨に入り、じめじめした日が続きます。夏本番を乗り切れるように体調を整えて行きましょう。安全に十分配慮したうえで工事を進めてまいりますので、今後ともご理解、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

現況写真



だんだんと気温が高くなってきているので熱中症に注意しましょう。