

令和8年度 北条道路弓原地区外第4改良工事

～ 工 事 概 要 ～

本工事は、東伯郡北栄町弓原地内～東伯郡北栄町下神地内において道路土工、舗装工、石・ブロック積（張）工、カルバート工、排水構造物工、縁石工、防護柵工、標識工、区画線工、道路付属施設工、構造物撤去工、仮設工を施工する工事です。

施 工 者	打吹建設 株式会社	工 事 場 所	東伯郡北栄町弓原地内～東伯郡北栄町松神地内
工 期	令和8年5月23日～令和9年2月26日	進 捗 率 (令和8年6月末)	0.00%

コメント

平素より地域の皆様方には公共工事へのご理解、ご協力いただきありがとうございます。
北条道路道路弓原地区外第4改良工事の施工を行います打吹建設株式会社です。
6月は工事の準備段階でしたので工事の進捗はありませんが、7月より徐々にではありますが施工を行っていきます。
工事期間中は近隣の皆様並びに、工事箇所周辺関係者の皆様にはご迷惑をお掛けしますが安全第一で工事を進めてまいりますので何卒、ご理解ご協力をよろしくお願い致します。

～ 工 事 写 真 ～

令和8年5月(着工前写真)



令和8年6月



令和8年度 北条道路弓原地区外第4改良工事

～ 6月度施工状況 ～



【準備工】

草刈り状況



【準備工】

草刈り後集積状況