

令和6年度北条道路松神地区第2改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 平井組
工事場所	東伯郡北栄町松神地内、東園地内
工 期	令和6年6月26日 ～令和7年10月31日
現場代理人	矢倉 裕也
監理技術者	山本 択夫
本工事は、北条道路の改良工事に伴い、東伯郡北栄町東園地内及び松神地内において、掘削工・路体及び路床盛土工・地盤改良工・排水構造物工・舗装工・補強盛土工を施工する工事です。	

工事数量

・道路土工	
掘削工	V=800m ³
路体、路床盛土工	V=12,200m ³
法面整形工	V=1,640m ²
・地盤改良工	1式
・舗装工	1式
・補強盛土工	1式
・排水構造物工	1式
・構造物撤去工	1式
・仮設工	1式
工事進捗率 (令和7年7月末)	79.7%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

先月に引き続き、東園地内にて路体盛土の施工を行っております。

松神地内においては、舗装工の施工を開始いたしました。

引き続き、地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両の通行等でご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行と安全第一で工事を進めていきますのでご理解ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

現場状況 写真

令和7年7月末

松神地区(東側より望む)



東園地区(西側より望む)

