

令和6年度北条道路下神地区第4改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 平井組
工事場所	東伯郡北栄町下神地内
工 期	令和7年4月1日 ～令和8年2月27日
現場代理人	井山 典之
監理技術者	山本 択夫
本工事は、北条道路の改良工事に伴い、東伯郡北栄町下神地内において、路体及び路床盛土工・地盤改良工・法面工・排水構造物工・防護柵工・道路付属施設工を施工する工事です。	

工事数量

• 道路土工	
路体・路床盛土工	V=27,500m ³
法面整形工	V=4,470m ²
• 地盤改良工	1式
• 法面工	1式
• 排水構造物工	1式
• 防護柵工	1式
• 道路付属施設工	1式
• 構造物撤去工	1式
• 仮設工	1式
工事進捗率 (令和7年7月末)	0.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

先月7月度につきましては、施工前の準備として工事用道路の設置を行っておりました。8月度については、引き続き工事道路の設置及び施工準備を進めてまいります。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両の通行等でご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行と安全第一で工事を進めていきますのでご理解ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

現場状況 写真

令和7年7月末

東側より撮影



西側より撮影

