

令和7年度北条道路第2整備工事

工事概要

施 工 者	有限会社 藤本組
工事場所	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～琴浦町槻下地内
工 期	令和7年7月17日 ～令和8年2月27日
現場代理人	中田 誠
監理技術者	中田 誠
本工事は、東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～琴浦町槻下地内において、整備工事を施工する工事です。	

工事数量

• 道路土工	1式
• 舗装工	1式
• 法面工	1式
• 除草工	1式
• 応急処理工	1式
• 構造物撤去工	1式
• 仮設工	1式
工事進捗率 (令和7年7月末)	0.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

本工事では、はわい長瀬地内から琴浦町月下地内までの整備工事として、除草等の工事と北栄町妻波地内において、新規道路構築に向けて工事用道路を設置する工事を行います。
8月からの工事予定は、工事用道路の除草工を主に行っていきます。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行する皆様方には工事車両等の通行でご迷惑をおかけしますが、一般通行車両の通行を最優先とし、安全第一で工事を進めて参りますので、ご理解、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真

北栄町妻波地内



令和7年7月末