

令和5年度北条道路整備工事

工事概要

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| 施工者 | 株式会社 重道組 |
| 工事場所 | 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～琴浦町槻下地内 |
| 工期 | 令和5年5月30日 ～令和6年5月31日 |
| 現場代理人 | 渡邊 真一 |
| 監理技術者 | 渡邊 真一 |
| 本工事は、国道9号北条道路においての整備工事です。 | |

工事数量


| | |
|--------------------|-----------------------|
| 施工区間 | L=13,360m |
| ・道路土工 | 1式 |
| ・舗装工(北条JCT) | 1式 |
| 表層5cm・路盤15cm | A=1,443m ² |
| ・除草工 | 1式 |
| ・応急処理工 | 1式 |
| ・仮設工 | 1式 |
| 大型土のう製作 | N=2,795袋 |
| 工事用進入路工 | A=4,430m ² |
| ・遮音壁工 | 1式 |
| 工事進捗率 (令和6年3月末) | 98.7% |

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
現在、長瀬地内にて作業ヤード整備工を行っております。
上福田地内の除草工等は完了いたしました。
4月度も長瀬地内にて作業ヤード整備工の施工予定です。
工事に際しましては、安全に十分配慮したうえで工事を進めてまいりますので、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

進捗状況写真

着工前



除草工及び応急処理工



仮設工(昇降設備撤去)

着工前