

令和4年度北条道路西園地区第2改良工事

工事概要

施工者	株式会社 井木組
工事場所	東伯郡北栄町西園地内
工期	令和5年4月3日 ～令和6年3月29日
現場代理人	渡邊 航平
監理技術者	山崎 詔大
<p>本工事は、北栄町西園において山陰道北条道路改築工事に伴い、新たな国道9号線が上下線セパレート化される下り線の車道・歩道及び側道の設置を行います。</p>	

工事数量

○施工延長	L= 680m
・道路土工	
掘削工	V=2,910m ³
路体盛土	V=1,160m ³
路床盛土工	V= 20m ³
法面整形(盛土部)	A= 930m ²
・擁壁工	
場所打擁壁工	L= 687m
・排水構造物工	
・地盤改良工	
排水構造物	L=1,155m
・アスファルト舗装工	
路盤、表層	A=8,020m ²
工事進捗率 (令和6年3月)	100.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。4月より開始しました工事も、皆様方のご協力のおかげで、この度、無事に完成致しました。

施工中は、地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方にご迷惑をお掛けしましたが無事故、無災害で工事を完工することが出来ました。ご協力ありがとうございました。

進捗状況写真



施工箇所 (北栄町西園) 起点側より撮影



施工箇所 (北栄町西園) 起点側より撮影