

# 令和4年度北条道路天神川橋第3下部工事

## 工事概要

施工者	株式会社 共栄組
工事場所	東伯郡北栄町江北
工期	令和4年12月1日 ～令和6年6月28日
現場代理人	吉本 貴昭
監理技術者	谷本 久哉
本工事は、北栄町江北地先において北条道路の天神川橋（P2橋脚）を新設する工事です。今回工事は橋梁下部工を施工するものです。	

## 工事数量

橋梁下部工	
• 道路土工	
残土処理工	V=860m <sup>3</sup>
• RC橋脚工 (P2橋脚)	
既成杭工	N=15カ所
橋脚躯体工	1式
• 仮設工	
1期施工	1式
2期施工	1式
土留・仮締切工	1式
工事進捗率 (令和6年5月末)	100.0%

## コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。  
5月末にて工事は完了しました。

## 進捗状況写真

